

广州市民政局精神病院 2022 年福利彩票公益金 资助项目情况公开（广州市民政局精神病院 住院大楼开办费）

为便于社会各界及时了解福利彩票公益金的用途去向，彰显福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，加强社会监督，促进福利彩票事业持续健康发展，根据《彩票公益金管理办法》《民政部彩票公益金使用管理信息公开办法》等要求，现对我单位 2022 年度福利彩票公益金资助项目信息公告如下：

一、项目信息

（一）项目名称

广州市民政局精神病院住院大楼开办费

（二）项目主要内容

本项目为货物类，项目总预算为 2,612.87 万元，通过开办采购医学装备、医用家具、信息办公设备、窗帘及床上用品、电器设备、安保器材、宣传标识及导引、其他物品等物资一批，以保障住院大楼建设完成后得以顺利投入使用，为住院大楼开展医疗工作提供诊疗基础条件，为住院病人提供优质的医疗环境、医疗物资及安全保障。

（三）项目周期

2022 年 4 月—2023 年 12 月

（四）资金额度

项目总金额为 2,612.87 万元。其中 2022 年福利彩票公益金资助金额为 1,366.25 万元，事业收入安排 332.80 万元，实际支付 1,699.05 万元。

(五) 项目负责人及联系方式

项目负责人：范剑波、周建才，联系电话：020-36006357、020-86441552

二、项目成果

(一) 项目完成情况

完成该项目预期目标。根据住院大楼建设进度，2022 年下半年完成招标等政府采购程序。其中，医学装备开办采购项目，包组 1 于 2022 年 7 月 8 日确定中标供应商，预计于 2023 年 6 月 16 日进行设备验收；包组 2 于 2022 年 7 月 8 日确定中标供应商，2023 年 5 月 24 日进行设备验收；包组 3 于 2022 年 7 月 8 日确定中标供应商，预计于 2023 年 7 月 10 日进行设备验收包组 4 于 2022 年 7 月 8 日确定中标供应商，2023 年 4 月 23 日进行设备验收。信息及办公设备开办采购项目于 2022 年 11 月 9 日确定中标供应商，于 2022 年 11 月 20 日进行设备验收。电器开办采购项目于 2022 年 8 月 8 日确定中标供应商，于 2022 年 11 月 20 日进行设备验收。服装开办采购项目于 2022 年 8 月 8 日确定中标供应商，于 2022 年 11 月 22 日进行设备验收。医用家具开办采购项目于 2022 年 11 月 10 日确定中标供应商，目前已完成设计，待住院大楼具备交付条件后完成全部供货、安装、调试和验收，预计

2023年10月份进行验收。

(二) 实际效果

本项目项目周期为2022年4月—2023年12月，其中2022年属于设备购置阶段，支付合同款，2022年已依法依规完成采购工作，目前设备正安装调试。

(三) 绩效目标完成情况

项目周期为2022年4月—2023年12月，其中2022年属于设备购置阶段，支付合同款，年度绩效目标为采购规范性100%，2022年度绩效指标已完成。

三、存在问题和改进措施

本项目依法依规依程序开展，按时完成采购程序，受疫情和经济环境影响，预算编制精准度还有待提高；下一步将加强市场调查，科学合理地编制预算，提高预算编制的准确性。