

# 广州市老人院 2023 年福利彩票公益金 资助项目情况公开

## (广州市老人院 2021 年广州市第二老人院项目 二期工程信息化建设项目)

为便于社会各界及时了解福利彩票公益金的用途去向，彰显福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，加强社会监督，促进福利彩票事业持续健康发展，根据《彩票公益金管理办法》《民政部彩票公益金使用管理信息公开办法》等要求，现对我单位 2023 年度福利彩票公益金资助项目信息公告如下：

### 一、项目信息

#### (一) 项目名称

广州市老人院 2021 年广州市第二老人院项目二期工程信息化建设项目

#### (二) 项目主要内容

为满足广州市第二老人院项目二期工程建成后正常投入使用，建设综合布线、网络系统、网络安全建设、机房建设、信息发布系统、公共广播及背景音乐系统、网络数字电视系统、床头呼叫系统、综合安防管理平台、视频监控系统、访客管理系统、人员通道管理系统、门禁管理系统、入侵报警系统、车辆出入管理系统、护理间智能家居集中控制等智能化系统。

#### (三) 项目周期

2022年1月—2024年12月

#### **(四) 资金额度**

项目总额为 2,499.74 万元。其中 2023 年资助金额为 610.55 万元，实际支付 610.55 万元，结余 0 万元。

#### **(五) 项目负责人及联系方式**

项目负责人：江波，联系电话：020-87411442

## **二、项目成果**

### **(一) 项目完成情况**

项目已经上线试运行，并同时进行网络安全等级保护测评和验收测评。

### **(二) 实际效果**

该项目主要为广州市第二老人院项目二期工程配套建设一套智能化系统，可以满足工程投入使用后对信息化、智能化的需求。

### **(三) 绩效目标完成情况**

该项目已通过初验开始线上试运行，计划 2025 年完成终验，现阶段系统正常运行率达 100%。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	视频监控存储天数	30 天以上	30 天以上
		质量指标	硬件配置完成率	100%	100%
			综合验收合格率	100%	100%
	效益指标	经济效益	系统正常运行率	95%	100%
		社会效益	系统安全保护	达到二级等级保护	按二级等保测评
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	100%

### 三、存在问题和改进措施

存在问题：月度预算执行进度较慢。

改进措施：加快推进项目验收，按时完成各项验收测评工作，确保该项目尽快投入使用。