
广州市东升医院2021年福利彩票公益金资助项目
情况公开（市老年病康复医院项目二期工程）

为便于社会各界及时了解福利彩票公益金的用途去向，彰

显福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，加强社会监

督，促进福利彩票事业持续健康发展，根据《彩票公益金管理

办法》《民政部彩票公益金使用管理信息公开办法》《广东省

民政厅办公室关于进一步加强彩票公益金使用管理信息公开和

资助项目标识设立管理工作的通知》《广州市福利彩票公益金

使用管理办法》等要求，现对我单位 2021年福利彩票公益金资

助项目信息公告如下：

一、项目信息

（一）项目名称

市老年病康复医院项目二期工程

（二）项目主要内容

广州市老年病康复医院二期工程规划床位 350 张，拟建综

合楼一栋，总建筑面积为 48250 平方米，其中地上面积 33415

平方米，地下 14835 平方米。主要建设内容包括住院部、医技

科室、保障系统、后勤和院内生活用房等五项设施和地下停车

库。

（三）项目周期

2019 年 10 月—2022 年 12 月



（四）资金额度

项目总投资 28559 万元，2021年福彩金资助金额为 956 万

元，实际支付 956万元。

（五）项目负责人及联系方式

项目负责人：高杰，联系电话：020-31702357

二、项目成果

（一）项目完成情况

2021年度项目已完成主体结构封顶，现阶段正在进行机电

安装、暖通、医气、幕墙、装饰装修及连廊工程施工，预计 2022

年年底前项目完工。

（二）实际效果

（三）绩效目标完成情况



绩效目标：1.项目主体结构施工完成率＞70%；2.项目桩基

础施工完成率 100%；3.项目地下室结构施工完成率 100%；4.

工程监理覆盖率 100%；5.巡查问题整改率＞90%；6.重大安全问

题次数 0次；7.施工人员就业人次＞200 人次；8.投诉及时处理

率＞95%。

完成情况：1.项目已完成主体结构施工；2.项目已完成桩基

础施工；3.项目已完成地下室结构施工；4.工程监理覆盖率100%；

5.巡查问题整改率 100%；6.重大安全问题次数 0次；7.高峰期

施工人员就业人次 210人次；8.投诉及时处理率 100%。

三、存在问题和改进措施

存在问题：项目设置的指标未能完全符合数量要求，指标

数量设置不足。

改进措施：已按规范要求新增指标，并按新增后的指标进

行自评。


